




Rapport d'activité 2024 de l'Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre

Elus référents : Alain Jeune, vice-président de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux, Florent Simond, conseiller municipal à la commune de Vesc

Suivi par : Loïc Raspail, chargé de mission gestion et valorisation des espaces naturels

Contact : l.raspail@cddb26.fr 07.86.17.46.59

Relecture : Christelle Harmegnies, directrice du pôle planification, gestion et aménagement de l'espace



Sommaire :

1/ Les actions phares de l'année 2024 et les adaptations du plan d'actions	2
2/ Bilan 2024 par action	4
3/ Bilan en termes de temps passé et financier (données au 31/12/2024)	30

Projet réalisé en partenariat avec :



1/ Les actions phares de l'année 2024 et les adaptations du plan d'actions

Suite à la validation par les différentes instances de la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux et du Département de la Drôme, le plan de préservation, de gestion et d'interprétation de l'Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre a pu être lancé début d'année 2024.

Cette année 2024 a été particulière, avec un volet administratif important.

D'une part, a été organisé en juin un évènement pour la signature de la convention de labellisation de l'ENS comme 23^{ème} site local de la Drôme entre le Département de la Drôme, la commune de Vesc et la Communauté de Communes Dieulefit-Bourdeaux. Au-delà de la labellisation, cette convention permet l'appui financier du Département à hauteur de 60% des dépenses des opérations prévues au plan de gestion.

Par ailleurs, le travail a consisté en la recherche d'autres cofinanceurs potentiels. La Fondation du patrimoine a été rencontrée, mais le financement du plan de gestion semble peu adapté à leur appel à projet. Leur sollicitation sera réservée ultérieurement pour des projets d'investissement ponctuels. L'Etat a été mobilisé dans le cadre du Fonds vert et a donné un avis favorable aux deux sollicitations pour des dépenses d'investissement. La première a été officiellement validée, pour un montant de 7 206€ ; La deuxième a eu une réponse positive, mais est en attente, étant donné les restrictions budgétaires ; Il est attendu une réponse favorable définitive pour fin décembre / début 2025.

Enfin, le lancement du plan de gestion implique du temps d'animation de la démarche, avec l'acquisition de différents matériels, d'élaboration et de suivi de protocoles, prise de contacts avec les intervenants potentiels...

Le volet connaissance a fait l'objet d'un travail important en 2024. Le principal sujet d'étude a été la forêt, avec d'une part la réalisation, par l'ONF, de l'inventaire des peuplements forestiers du site. D'autre part, une étude sur les potentialités d'habitats offerts pour la biodiversité par la forêt et une expertise sur les enjeux en matière d'habitats forestiers et d'espèces faunistiques et floristiques ont été conduites par la CCDB. Egalement, l'accent a été mis sur le groupe des oiseaux, avec l'élaboration d'un suivi par points d'écoute (STOC Site) et de compléments d'inventaires ponctuels et par ailleurs, sur les mammifères avec la pose de pièges photographiques, notamment par deux bénévoles.

D'autres actions ont été entreprises, notamment sur le patrimoine, avec le recensement des anciens sentiers du site à l'aide du LIDAR¹ et de visites terrain, ainsi que d'autres éléments du petit patrimoine (charbonnières, cabanes...), la reproduction photographique d'œuvres représentant la montagne de Miélandre (collections privées pour la plupart) ...

Le volet gestion a consisté au suivi de l'action de pâturage par le Groupement Pastoral de Miélandre depuis l'amont (juin) jusqu'à la fin de l'estive (octobre), et de l'écriture du futur aménagement forestier puis sa mise en œuvre par la commune et l'ONF.

Le volet ouverture au public a pris du retard concernant le lancement du plan d'interprétation du site, le marché ayant été attribué cet automne et le plan ayant été officiellement lancé qu'au comité de gestion de décembre 2024.

Cependant, cela n'a pas empêché la communauté de communes de développer largement les premières actions en matière d'ouverture au public. Au-delà de l'entretien courant des boucles de randonnée officielle, deux nouvelles portions ont été réouvertes, sur les secteurs de Sainte-Guitte et Combe Sombre. Une de ces opérations a été conduite dans le cadre d'un chantier « jeunes » du territoire, en partenariat avec le service Jeunesse et l'Espace Jeunes de la communauté de communes. Egalement, un entretien a été effectué de la piste d'accès au rocher Chauvins et les environs de celui-ci, à des fins d'accueil du public. De la même manière, la petite prairie en cours de fermeture par les buissons et les arbres en bas du Col de Blanc, propriété communale, a fait l'objet de deux opérations de débroussaillage et élagage. Ainsi, 340m² sont aujourd'hui disponibles pour du stationnement de véhicules. Les travaux de retalutage et d'amélioration du chemin d'accès prévus en 2024 sont reportés à 2025, ainsi que la pose de la barrière sur le chemin du Col de Blanc.

L'ensemble de ces travaux a permis la tenue de plusieurs évènements sur le site à destination du grand public, avec une animation sur les oiseaux, et trois sorties dont un bivouac en lien avec la résidence d'artiste de Benjamin Juste dans le cadre des « échappées forestières » du PNR des Baronnies Provençales.

¹ Technologie de télédétection permettant de réaliser des relevés topographiques de haute définition du sol et du sur sol (bâtiments, végétations, ponts...).

Au sein des différentes actions programmées, deux ont été totalement reportées à 2025 :

- La réflexion en lien avec le propriétaire du Col de Blanc, sur la gestion des landes de Sainte-Guitte (G8) : Aujourd'hui, il apparaît nécessaire d'attendre l'arrivée du nouvel acquéreur avant d'entamer ces discussions.
- L'identification des arbres remarquables, les vieux sujets et le bois mort à ne pas exploiter : Les coupes n'ayant pas commencé dans les parcelles, cette opération n'a pas été réalisée. Cependant, la CCDB a d'ores-et-déjà entrepris un inventaire de ces arbres en amont.

A contrario, cinq autres actions ont été entamées par anticipation :

- Signature de convention avec les propriétaires forestiers privés, dans un objectif de gestion des parcelles à proximité du site en coordination avec celle de l'ENS (G18) : Suite à une sollicitation d'un propriétaire volontaire, il s'est avéré nécessaire de proposer par avance un projet de convention d'adhésion, en attente de signature aujourd'hui. Cette démarche rejoint l'objet de l'action suivante.
- Réflexion avec les partenaires sur l'extension de l'ENS en lien avec les problématiques qui dépassent le périmètre actuel (G22) : Suite à une conditionnalité d'une aide du Fonds vert de l'Etat, la communauté de communes et la commune de Vesc ont dû réfléchir à faire reconnaître l'ENS de la montagne de Miélandre en tant que protection forte. En effet, étant donné les objectifs du plan de gestion, il s'avère que cette reconnaissance n'implique que de faibles contreparties, face aux aides financières dont le site peut bénéficier pour sa gestion.
- Elaborer et diffuser des documents à destination des publics (O2) : En vue de l'évènement de la signature de la convention avec le Département, il est apparu intéressant de réaliser un support de présentation général de l'ENS sous forme de Roll up. Ce support pourra ainsi être mobilisé pour l'ensemble des évènements autour de l'ENS.
- Partenariat afin d'utiliser les boisements du site comme support de formation à la gestion forestière « douce » à destination de propriétaires, lycées techniques, écoles... (O6) : Afin d'adapter les modalités de gestion forestière du site aux écoles forestières, il a été décidé d'avancer les rencontres avec deux écoles en amont de la construction de l'aménagement forestier.
- Expérimentation pour une fréquentation du site respectueuse de la biodiversité, des activités et des propriétés privées (O8) : Etant donné du lien partenarial entre le PNR des Baronnies Provençales et la communauté de communes et son expérience sur l'accompagnement de la fréquentation dans les sites naturels, la CCDB est présente dans les réunions portant sur l'action des écocguides. Aussi, un premier test de panneaux temporaires a été fait, à destination des randonneurs, en lien avec le Groupement Pastoral.

Le chapitre ci-après fait état, action par action sous forme de fiche, de l'état de réalisation, du temps passé et des dépenses réalisées sur l'année 2024, en comparaison avec le prévisionnel. L'état est fait en date du 28 novembre 2024, et sera réactualisé avec les éléments de fin décembre.

2/ Bilan 2024 par action

N°	C1	Cartographier et préciser les différents habitats naturels du site, forêts, milieux prairiaux et semi-ouverts et autres habitats, afin d'adapter la gestion			
Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Société de botanique de la Drôme, Conservatoire National de Botanique Alpin		
Zone d'application	Ensemble des boisements du site, a minima les surfaces exploitables				
Temps CCDB prévisionnel 2024	7	Achats / presta. prévisionnels 2024		185 €	Coût total prévisionnel 2024
Temps CCDB passé 2024		Dépenses achats / presta. / indemn. Stage 2024		312 €	

Prévisionnel :


- Cartographie et caractérisation des habitats forestiers, des secteurs à enjeu de biodiversité de la forêt, afin de contribuer à l'aménagement forestier sur l'aspect biodiversité :
- Cartographie à partir des différentes campagnes aériennes des coupes forestières et redécoupage de la cartographie des habitats naturels du CEN
- Expertise terrain concernant la cartographie
- Réalisation d'une carte de "sensibilité" vis-à-vis des espèces forestières présentes et connues
- **Cartographie des autres secteurs forestiers non exploités en 2025 (7j)**

Réalisé :

- Réalisation de 30 relevés phytosociologiques sur l'ensemble de la forêt du site (cf carte jointe), dans le cadre de l'étude « mise en place d'un suivi des boisements sur l'Espace Naturel Sensible de la montagne de Miélandre ». La vérification, le traitement et l'analyse seront réalisés en 2025.

- Travail sur les boisements du site, en lien avec le diagnostic de l'ONF, en vue de la réalisation d'une carte de sensibilités des habitats naturels forestiers pour l'aménagement forestier (jours effectués émargeant à la fiche G14)

Les coûts supplémentaires 2024 correspondent à la part de l'indemnité du stagiaire affecté à cette action, le stage n'ayant été prévu initialement.



N°	C2	Réalisation du diagnostic de l'aménagement forestier (structure des peuplements, état sanitaire, régénération, arbres habitats...) - Action pour mémoire -
----	----	---

Porteur de l'action	ONF	Partenaires	Commune de Vesc
---------------------	-----	-------------	-----------------

Zone d'application	Ensemble des boisements du site		
--------------------	---------------------------------	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	- €
Temps CCDB passé 2024	Dépenses achats / presta. 2024	- €		

Prévisionnel :


ONF : diagnostic de l'aménagement forestier dont les investigations de terrain

- Descriptif du peuplement : type de peuplement, essences principales et secondaires, classe d'âge / 20 ans, hauteur moyenne, état sanitaire ;
- Description détaillée : surface terrière, régénération, répartition des tiges par classe de diamètres, arbres morts

L'ensemble de ces éléments, relevés dans un but de caractérisation des boisements et de production forestière, participera avec les autres suivis sur la forêt, à évaluer l'effet de la gestion et la non gestion sur le peuplement, la biodiversité et à l'atteinte des objectifs du plan de gestion.

Réalisé :

Ensemble du travail réalisé par l'ONF, comprenant une présentation à la commune, la CCDB et le Département de la Drôme en novembre 2024



N°	C4	Réaliser un suivi des boisements en lien avec la gestion et le changement climatique
----	----	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	ONF, PNR		
Zone d'application	Ensemble des boisements du site				
<i>Temps CCDB prévisionnel 2024</i>	10	<i>Achats / presta. prévisionnels 2024</i>	- €	<i>Coût total prévisionnel 2024</i>	2 100 €
<i>Temps CCDB passé 2024</i>	10,4	<i>Dépenses achats / presta. et indemnité de stage 2024</i>	1 559 €	Détail : Indemnité de stage	

Prévisionnel :

En complément des relevés réalisés par l'ONF dans le cadre du diagnostic de l'aménagement forestier, la CCDB mettra en œuvre l'Indice de Biodiversité Potentielle (IBP), conçu par le CNPF. Il pourra être complété de l'évaluation de la naturalité (WWF).

2024 verra la mise en œuvre du protocole pour les 64ha potentiellement exploitables, puis 2025 pour les autres surfaces boisées.

Réalisé :

L'étude a été conduite par un stagiaire ingénieur à AgroParisTech durant 3 mois, encadré par le chargé de mission. Etant donné ce choix, l'étude a été réalisée finalement sur l'ensemble des boisements de l'ENS en 2024, avec un échantillonnage de l'ensemble des types de boisement présents, en lien avec leur histoire et leur gestion, la géologie, les orientations des versants... Elle constituera un état des lieux pour les suivis à venir.

Une analyse a été faite sur l'ensemble des relevés effectués avec l'affectation de note d'Indice de Biodiversité Potentielle et sur d'autres paramètres comme la présence de bois morts, de très gros bois, de dendromicrohabitats et d'essences autochtones.

Ce travail a contribué à la carte de synthèse des enjeux biologiques forestiers du site, utilisée pour l'élaboration de l'aménagement forestier par la commune et l'ONF.



N°	C5	Réaliser des inventaires complémentaires sur les oiseaux, les papillons, les coléoptères (forêts), les chauves-souris, les espèces floristiques patrimoniales
----	----	---

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	PNR, Associations naturalistes
---------------------	------	-------------	--------------------------------

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs		
--------------------	---------------------------------------	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	9	Achats / presta. prévisionnels 2024	550 €	Coût total prévisionnel 2024	2 448 €
Temps CCDB passé 2024	13.9	Dépenses achats / presta. 2024	575 €	Détail : Jumelles, loupes	

Prévisionnel :

- Oiseaux : complément d'inventaires, dont un carré Suivi Temporel des Oiseaux Communs - SITE (3 passages)
- Réalisation d'une veille terrain globale sur le site : Recherche d'espèces rares ou protégées anciennement présentes (Tétras Lyre, la Marmotte, la Perdrix rouge...) et relevé d'espèces proies pour des espèces à enjeu, comme le Lapin de garenne (4j / an).'

Réalisé :

- Mise en place du protocole et réalisation d'un Suivi Temporel des Oiseaux Communs – SITE (temps passé sensiblement supérieur au prévisionnel) avec 11 points d'écoute de 5 minutes répartis sur l'ensemble du site, et en lien avec les gestions futures.


- Réalisation de passages complémentaires pour l'inventaire des oiseaux sur les cortèges de prairie : Suspicion de nidification de la Fauvette Pitchou, découverte de la Fauvette passerinette chanteur.

- Réalisation d'une veille tous groupes faunistiques et floristiques confondus lors des différentes sorties terrain :

- Flore : découverte d'une nouvelle station de *Epipactis microphylla* (orchidée)
- Aigle royal : suivi de nidification
- Chouette de Tengmalm : recherche de chanteur, sans succès.
- Grand-duc : recherche de chanteur, sans succès.

Des passages supplémentaires seraient nécessaires en 2025, notamment pour les rapaces, les fauvettes et les espèces forestières.

Le temps supplémentaire passé pour l'action a été supérieur au prévisionnel, notamment du fait de la sous-estimation du temps d'accès aux zones de suivi, et également des aléas météo pas toujours prévisibles en montagne.



N°	C7	Suivi de la présence du Loup sur le site et les environs directs, en lien avec les éleveurs, la DDT et les référents des réseaux			
----	----	--	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Office Français de la Biodiversité, acteurs du réseau Loup - Lynx		
---------------------	------	-------------	---	--	--

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	5,5	Achats / presta. prévisionnels 2024	1 400 €	Coût total prévisionnel 2024	2 571 €
Temps CCDB passé 2024	5.2	Dépenses achats / presta. 2024	384 €	Détail : Piles lithium (24*4), batteries pièges photos	


Prévisionnel :

- Acquisition de pièges photos avec carte SIM pour une transmission en direct
 - Pose et relève des appareils, analyse des photos, synthèse des données et saisie dans SERENA
 - Echanges avec le réseau de l'Office Français de la Biodiversité et les autres référents Loup - Lynx du massif
 - Echange avec le groupement pastoral de Miélandre et les autres éleveurs autour du site
- Au-delà du suivi des prédateurs, ce dispositif permettra de compléter les connaissances sur les autres mammifères et les oiseaux du site.

Réalisé :

- Pose par JM Chastan, bénévolement, de trois pièges photos sur le site, avec un accompagnement de la CCDB pour les tournées de relèves ;
- Pose par J Deschamps, bénévolement, d'un piège-photographique au Sud de Miélandre ;
- Pose par la CCDB de deux pièges-photographiques en test, secteur de Sainte-Guitte ;
- Analyse des photographies et vidéos récoltées : > 10 000 photos et > 150 vidéos ; Découverte de la Genette dans le site, et recueil de nombreuses photos et vidéos d'aigle royal, chamois, chevreuils, et ponctuellement de sanglier, cerf, loup, fouine, vautour fauve, buse variable, autour des palombes.
- Réalisation de devis pour l'acquisition de pièges photographiques et projet de mutualisation de pièges-photographiques avec un autre service de la CCDB.
- Achat de piles lithium et de batteries.

A noter la réalisation de relevés génétiques par JM Chastan dans le cadre du réseau Loup – Lynx.



N°	C9	Suivi des effectifs de sangliers et les dégâts occasionnés			
----	----	--	--	--	--

Porteur de l'action	ACCA et FDC26 / CCDB	Partenaires			
---------------------	----------------------	-------------	--	--	--

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	1	Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	202 €
Temps CCDB passé 2024	0,1	Dépenses achats / presta. 2024	- €		


Prévisionnel :

ACCA / FDC26 : Relevé et transmission à la CCDB du nombre de sangliers abattus par saison de chasse, des dégâts expertisés dans le massif de Miélandre, et des différents comptages éventuels (indice kilométrique / nocturne...)

Détail de l'action de la CCDB : veille sur les dégâts occasionnés sur l'alpage et autres espaces agricoles à proximité du site non expertisé par la FDC26(1j/an), compilation et analyse des données de déclaration, des données d'effectifs

Réalisé :

- Une visite dans la ferme Simond afin de relever les dégâts occasionnés par les sangliers début 2024
- Une visite terrain prévu fin 2024 sur l'alpage afin de relever les zones impactées par les sangliers



N°	C10	Recueillir les connaissances en matière d'histoire du site, de patrimoine culturel matériel (les cabanes de charbonniers...) et immatériel (témoignages, pratiques anciennes, traditions pastorales...), à l'échelle du massif
----	-----	--

Porteur de l'action	Mémoires de Vesc, CCDB	Partenaires	PNR, DRAC, Chercheurs sur patrimoine historique, association Mémoire de la Drôme, archives départementales
---------------------	------------------------	-------------	--

Zone d'application	Ensemble du massif de Miélandre		
--------------------	---------------------------------	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	3	Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	936 €
------------------------------	---	-------------------------------------	-----	------------------------------	-------

Temps CCDB passé 2024	2,9	Dépenses achats / presta. 2024	- €		
-----------------------	-----	--------------------------------	-----	--	--

Prévisionnel :

Action de l'Association Mémoire de Vesc :


- Une recherche de photos, articles de journaux évoquant Miélandre, et plus largement tout ce qui touche la montagne de près ou de loin
- Une recherche des éléments historiques sur le site et ses environs

Action de la CCDB :

- suivi de l'association, récupération des données et archivage, recherche dans le fond documentaire intercommunal, et autres
- Formalisation d'une convention de partenariat
- Lien avec d'autres partenaires : autres associations du patrimoine (communes voisines, département...), la DRAC, le monde de la recherche, les archives départementales...

Réalisé :

- Analyse des données topographiques de haute précision (LIDAR), a des fins patrimoniales : repérage des potentielles charbonnières, des anciens sentiers...
- Poursuite des relevés de patrimoine sur le terrain et de consignation des différentes informations recueillis en SIG : charbonnières, cabanes de charbonniers, sentiers pastoraux ou de charbonniers, ruines de cabanes pastorales...
- Contact avec l'association Patrimoine, Mémoire et Histoire de Dieulefit et le propriétaire de plusieurs peintures de Victor Ferdinand Bourgeois et Willy Eisenschitz représentant Miélandre et prise de photographies des œuvres.
- Complément de recherche sur la toponymie du site
- Convention non encore établie avec l'association Mémoire de Vesc (rencontre à programmer fin décembre / début 2025)



N°	G3	Entretien des pelouses par pâturage
----	----	-------------------------------------

Porteur de l'action	Groupement pastoral de Miélandre, CCDB	Partenaires	PNR, ADEM
---------------------	--	-------------	-----------

Zone d'application	Alpage de Miélandre		
--------------------	---------------------	--	--


<i>Temps CCDB prévisionnel 2024</i>	6	<i>Achats / presta. prévisionnels 2024</i>	- €	<i>Coût total prévisionnel 2024</i>	1 262 €
<i>Temps CCDB passé 2024</i>	5	<i>Dépenses achats / presta. 2024</i>	- €		

Prévisionnel :
 Groupement pastoral :
 - Entretien par pâturage par le troupeau de l'ensemble de l'alpage, dont la partie classée en ENS
 - Pas de retournement des prairies ni d'utilisation de produits phytosanitaires sur l'alpage
 - Enregistrement des pratiques pastorales, afin d'évaluer la gestion (période de pâturage, chargement, parasitage, abreuvement, couchades...)

Détail de l'action d'accompagnement de la CCDB :
 - Suivi de l'action avec réunion lors de la mise en estive, relevé en année 1 de l'ensemble zones d'érosion, deux passages durant et un en fin l'estive, avec pour cette dernière un relevé des surfaces pâturées, du niveau de pression de pâturage ainsi que des indicateurs des autres actions associées du plan de gestion (litière consommée...) ; travail de synthèse annuel

Réalisé :
 - **Groupement pastoral : Entretien et élargissement du sentier d'accès par le Col de Valouse, mise en œuvre du pâturage avec 522 bêtes, agneaux compris ; Alpage de l'ENS bien mis à profit, sans surpâturage ; Pas d'incidence de la prédation.**

- **CCDB :**
 - Echanges à plusieurs reprises et notamment sur le terrain avec les éleveurs et le berger (réunion en amont de l'estive, lors de la montée en estive, passage durant l'estive) ;
 - Mise en place d'un suivi de pression de pâturage sur le couvert herbacé et la strate buissonnante.



N°	G14	Gestion des boisements en couvert continu (futaie irrégulière) et en favorisant la diversification des essences forestières, sur la base des essences locales			
----	-----	--	--	--	--

Porteur de l'action	Commune de Vesc et ONF, CCDB	Partenaires	ASLGF, CNPF		
---------------------	------------------------------	-------------	-------------	--	--

Zone d'application	Les parcelles boisées en exploitation dans le cadre de l'aménagement forestier				
--------------------	--	--	--	--	--


Temps CCDB prévisionnel 2024	5	Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	1 030 €
Temps CCDB passé 2024	5,8	Dépenses achats / presta. 2024	- €		

Prévisionnel :

- Intégration des principes de Gestion des boisements en couvert continu (futaie irrégulière) et en favorisant la diversification des essences forestières, sur la base des essences locales dans l'élaboration de l'aménagement forestier par l'ONF (2023 - 2024), et dans sa mise en œuvre (2024 – 2043).
- Accompagnement par la communauté de communes de la commune de Vesc et l'ONF, pour l'intégration des enjeux écologiques du site (présence d'espèces et boisements patrimoniaux...).

Réalisé :

- En vue d'une intégration dans l'aménagement forestier, réalisation par la CCDB d'un travail de synthèse des enjeux écologiques forestiers de l'ENS, sur la base des différentes études disponibles (CEN, LPO, O Lannes, Plan de gestion CCDB, étude de G Laville et autres investigations de terrain CCDB).
- Dans le cadre de l'élaboration de l'aménagement forestier par l'ONF en cours, une deuxième réunion portant sur la présentation des options de gestion de la forêt communale. L'objectif est la finalisation du document pour début 2025.
- Travail sur intérêt de la mobilisation de la démarche Sylv'actes pour le financement des opérations de gestion forestière



N° G17

Mise en place d'une veille sur le risque incendie dans le cadre de la gestion

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	ONF, commune de Vesc, Valouse, PNR		
Zone d'application	Ensemble des boisements du site				
Temps CCDB prévisionnel 2024	2	Achats / presta. prévisionnels 2024		- €	Coût total prévisionnel 2024
Temps CCDB passé 2024	0,5	Dépenses achats / presta. 2024		- €	

Prévisionnel :

- Temps agent CCDB pour la mise en réseau des acteurs, avec notamment une prise de contact avec le SDIS, afin qu'il soit associé au sujet du risque incendie sur le site.

- Veille assurée par la CCDB, aux cotés de la commune de Vesc et l'ONF, afin de prendre les éventuelles dispositions nécessaires en fonction de l'évolution de ce risque. Une synergie sera recherchée avec la commune de Valouse et le PNR concernant une action sur plusieurs communes du Haut-Nyonsais portant sur la Gestion Intégrée des Risques Naturels devant commencer en 2024.

Un lien sera fait avec le projet de mesure DFCI dans le cadre de mesures agro-environnementales en partenariat avec le PNR.

Réalisé :

- Prise de contact avec le SDIS de Dieulefit et proposition d'invitation pour le comité de gestion. Echanges à poursuivre.

- Sollicitation, à ce jour sans succès, de la sécurité civile, concernant les entrainements de largage d'eau sur la montagne de Vesc.

- Analyse Plan Départemental de Protection des Forêts Contre les Incendies de la Drôme (2017 – 2026)



N°	G16	Veille sur l'état sanitaire des boisements et intégration du site dans le réseau Départemental de la Santé des Forêts			
----	-----	---	--	--	--

Porteur de l'action	ONF	Partenaires	CCDB		
Zone d'application	Ensemble des boisements du site				
<i>Temps CCDB prévisionnel 2024</i>	Cf. C5	<i>Achats / presta. prévisionnels 2024</i>	- €	<i>Coût total prévisionnel 2024</i>	- €
<i>Temps CCDB passé 2024</i>		<i>Dépenses achats / presta. 2024</i>	- €		

Prévisionnel :

[...] Il est proposé que le site en propriété publique, participe à ce réseau de veille sanitaire. Il va entrer dans le réseau départemental de la santé des forêts, via la gestion et l'accompagnement de l'ONF. Possiblement, il pourrait intégrer des placettes de suivi, en fonction des besoins en la matière. La CCDB participera à l'action, au titre de sa mission de veille générale sur le site.

Réalisé :

Lors de la réalisation de l'inventaire des peuplements forestiers, l'ONF a relevé à titre de remarque les secteurs présentant du dépérissement et les essences concernées. Egalement, l'étude réalisée par G Laville sur la mise en place d'un suivi des boisements (C4), a pris en compte ce paramètre. Ainsi, placette par placette, un pourcentage d'arbres dépérissant a été relevé, espèce par espèces. Ce travail constituera un état des lieux concernant ce paramètre.



N° G18 Signature de conventions avec les propriétaires forestiers privés (l'ASLGF...), dans un objectif de gestion des parcelles à proximité du site en coordination avec celles de l'ENS


Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	ASLGF, CNPF, (autres ?)		
Zone d'application	Les ensembles de parcelles boisées riveraines du site				
Temps CCDB prévisionnel 2024		Achats / presta. prévisionnels 2024		- €	Coût total prévisionnel 2024 - €
Temps CCDB passé 2024	1,4	Dépenses achats / presta. 2024		- €	

Prévisionnel :

- Promouvoir la mise en œuvre de gestion des boisements similaires à l'ENS en couvert continue, car bénéfique à la préservation de la forêt, des sols et de la biodiversité, en mettant en place les principes du programme régional de la forêt et du bois. A ce jour l'ASLGF du Haut Pays de Dieulefit, ayant des surfaces importantes limitrophes du site, met en œuvre ces principes.
 - Formaliser l'engagement des propriétaires voisins dans ce sens via des conventions.
- L'action comprendra ainsi un premier travail avec l'ASLGF en 2025 , puis un travail sur le long terme avec les autres propriétaires.

Réalisé :

- Suite à une sollicitation d'un représentant propriétaire à proximité de l'ENS, anticipation de cette action avec l'élaboration d'un projet de convention, en cours de validation par les différents propriétaires.
- Rencontre des propriétaires de la SCI d'une part de l'alpage de Miélandre, des cabanes et de la source de l'Herme, versant Chaudébonne.



N° G21 **Veille foncière sur les parcelles à proximité du site, en vue de potentielles acquisitions en cas d'intérêt de biodiversité et / ou pour les différentes activités du site (pastoralisme, gestion forestière...)**


Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Communes riveraines du site, SAFER		
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
Temps CCDB prévisionnel 2024	1	Achats / presta. prévisionnels 2024		- €	Coût total prévisionnel 2024
Temps CCDB passé 2024	3,5	Dépenses achats / presta. 2024		- €	202 €

Prévisionnel :

- Veille foncière en lien avec la commune et la SAFER, permettant un éventuel positionnement des collectivités (communes, CCDB) ou organismes partenaires ou la mise en place de cahier des charges SAFER sur des parcelles en vente avec des enjeux pour le site (biodiversité, activités du site, accès...). Un lien avec la SAFER pourra être établi, pour une information facilitée de la CCDB lors de la vente de parcelles à proximité du site.
- Travail avec la commune et le comité de gestion sur l'opportunité de mise en place d'une zone de préemption autour du site

Réalisé :

- L'action initiale ne prévoyait en temps passé qu'une veille au fil de l'eau sur les ventes de parcelles avec 1 jour par an. Il a été décidé en comité de pilotage de travailler plus largement sur la définition de priorités d'acquisition. Ainsi, 3 jours ont été consacrés à cette action en 2024 avec :
- Une visite de terrain et rédaction d'une note sur le foncier autour de l'ENS sur les communes de Vesc, Teyssières et sur la marge Ouest de Valouse, en particulier en lien avec les propriétés en vente actuellement et les autres activités qui y sont liées (pastoralisme, gestion forestière...).
 - une réunion / visite de terrain prévue début décembre 2024.



N°	G22	Réflexion avec les partenaires (propriétaires riverains, communes, agriculteurs...) sur une extension de l'ENS en lien avec les problématiques qui dépassent le périmètre actuel (conventions...)			
----	-----	---	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Communes riveraines		
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
Temps CCDB prévisionnel 2024		Achats / presta. prévisionnels 2024		- €	Coût total prévisionnel 2024 - €
Temps CCDB passé 2024	3,7	Dépenses achats / presta. 2024		- €	

Prévisionnel :

- Note recensant des éléments de justification : enjeux écologiques, agricole et forestier, d'ouverture au public (5j)
- Eléments cartographiques
- Rencontre d'une 10aine de propriétaires sur les 50 autour du site
- Réunion de travail lors d'un comité de gestion

Réalisé :

Cette action était initialement prévue pour 2027, à l'issue de 4 ans de mise en œuvre du plan de gestion de l'ENS. Cependant, suite à un conditionnement de l'aide de l'Etat via le Fonds vert, une note a dû être rédigée afin d'évaluer les contraintes à la reconnaissance de l'ENS de la montagne de Miélandre en protection forte, en lien avec la Stratégie sur les Aires Protégées établie au niveau national.



N°	O1	Elaborer un plan d'interprétation du site (action cadre pour les autres actions de l'objectif)			
----	----	--	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Les membres du comité de gestion		
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
Temps CCDB prévisionnel 2024	16,5	Achats / presta. prévisionnels 2024		3 250 €	Coût total prévisionnel 2024
Temps CCDB passé 2024	8.1	Dépenses achats / presta. 2024		840€ sur 2024 (4 200 € au total)	Détail : Accompagnement du bureau d'études spécialisé

Prévisionnel :

1. Constitution un groupe de travail (GT) et organisation de la démarche
2. Définition des objectifs du projet d'interprétation / Détermination des publics ciblés par l'interprétation et les messages à leur faire passer
3. Inventaire des ressources, potentialités et contraintes du site / Liste et choix des thèmes d'interprétation (en GT)
4. Rédaction des synopsis possibles
5. Choix du synopsis / Élaboration du scénario d'interprétation (en GT)

Il est proposé de missionner Bureau d'étude spécialisé, pour un accompagnement sur chaque phase.

Réalisé :

- Consultation de bureau d'étude spécialisés en interprétation, analyse des offres et attribution de l'opération d'accompagnement
- En lien avec le bureau d'étude, lancement de l'opération et des travaux préalables au premier groupe de travail / comité de gestion
- Visite terrain des secteurs non prospectés afin d'identifier les accès possibles, les points d'intérêt en matière d'interprétation



N° 02 Elaborer et diffuser des documents à destination des publics (documents numériques, supports papiers, 'exposition'...)

Porteur de l'action	CCDB, Mémoires de Vesc	Partenaires	Commune de Vesc, offices de tourisme		
Zone d'application	Territoire de la CCDB et autres communes riveraines du site				
Temps CCDB prévisionnel 2024		Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	- €
Temps CCDB passé 2024	3,2	Dépenses achats / presta. 2024	94 €	Détail : Roll up	

Prévisionnel :


- **Aucune action pour 2024**
- Mise à jour des supports numériques : contenu pages office de tourisme et pages du site internet de la CCDB => 2026
- En fonction du résultat du plan d'interprétation du site :
 - Réalisation d'une plaquette de présentation du site (2000 exemplaire + version numérique ; cf. modèle Réserve des Etangs de Mépieu) : création du contenu, graphisme, impression => 2025
 - Réalisation d'un "livret de découverte" du site pour le grand public sous formation papier ou numérique : Rédaction du contenu, création des documents graphiques, mise en forme du document, édition ; accompagnement CCDB => 2028
 - Diffusion des documents intégrés dans le fonctionnement des structures (CCDB, offices de tourisme...)
 - Réalisation de panneaux d'exposition sur le patrimoine du site (biodiversité, culturel...); déléation possible à des organismes partenaires (Mémoires de Vesc...) => 2028'
 - Réalisation d'articles et brèves sur le site, ses patrimoines... (Mémoires de Vesc et autres partenaires) => 2024 à 2028

Réalisé :

- Mise à jour de la page internet de la CCDB consacrée à l'ENS de Miélandre

<https://www.ccdb26.fr/economie-locale/environnement/espace-naturel-sensible/>

- Création d'un Roll up sur l'ENS, à l'occasion de la signature de la convention de labellisation de l'ENS



N° 04 Animations grand public et scolaires, balades commentées ou contées, ainsi que des camps "nature"

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Office de tourisme, écoles, centres de loisir, réseau Baronautes (animateurs des Baronnies), Dieulefit, Mémoires de Vesc		
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
Temps CCDB prévisionnel 2024	3	Achats / presta. prévisionnels 2024	600 €	Coût total prévisionnel 2024	1 226 €
Temps CCDB passé 2024	7,7	Dépenses achats / presta. 2024	250 €		

Prévisionnel :
 Proposition d'a minima une animation par an, avec soit le grand public, soit des scolaires ; contacts des partenaires, organisation, suivi de l'animation.
 Intervention du prestataire si nécessaire (accompagnateur moyenne montagne...)
 Programme à réviser en fonction du plan d'interprétation
 Thème des animations : à définir lors du plan d'interprétation

Réalisé :
 Au-delà de sa propre action, la CCDB a répondu à deux sollicitations d'organisme partenaire ou acteur du territoire en matière animation pour le public. Ainsi le site a pu être mis à profit à plusieurs reprises. Cela a nécessité un temps d'accompagnement de la CCDB supérieur au prévisionnel, mais pour un coût global peu supérieur.

- Les évènements ont été les suivants :
- Réalisation d'une animation nature sur les oiseaux et leurs milieux, dans le cadre des fêtes de la nature, le 26 mai :
 - Consultation de plusieurs animateurs, attribution à l'association Nature au Cœur, mise en place de la réservation avec l'OT.
 - 19 inscrits, sachant que l'animation était gratuite, 10 demandes refusées ; un bon retour des personnes présentes.
 - Résidence d'artiste de B Just, artiste plasticien sur la thématique de la forêt et du bois :
 - Opération portée par le PNR des Baronnies Provençales, en partenariat avec les ENS de Miélandre et Saint-Maurice ;
 - 3 sorties nocturnes organisées en juillet sur l'ENS de la montagne de Miélandre, dont une avec bivouac sur place. Une dizaine de personnes par sortie et par jour.
 - Une sortie sur Miélandre, organisée par l'association Objectif Sciences « séjour FBI » (Fast Biodiversity Inventories), encadrée M Roumazeille de Musiflore : 7 enfants et 2 adultes encadrants ;



N° 05 Réaliser des chantiers collectifs (associations de randonnée, de chasse, riverains, jeunes...) de type entretien de sentiers, restauration de murs en pierres sèches...

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Associations du territoire et d'éco volontaires, Espace Jeunes, MFR...		
---------------------	------	-------------	--	--	--

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--


Temps CCDB prévisionnel 2024	7	Achats / presta. prévisionnels 2024	250 €	Coût total prévisionnel 2024	1 714 €
Temps CCDB passé 2024	3,5	Dépenses achats / presta. 2024	- €		

Prévisionnel :
 Réalisation d'un ou des chantiers participatifs d'une durée totale d'environ semaine par an minimum, avec des associations du territoire ou d'éco volontaires, ou l'Espace Jeunes ; Les thèmes sont les suivants : création et entretien de sentiers, restauration d'éléments du patrimoine culturel (anciennes cabanes de bergers ou charbonniers, création de charbonnières...), création de points de vue, actions en aide au pastoralisme... Pour certaines opérations, demandant une certaine technicité, encadrement a minima en partie par un intervenant spécialisé. Une animation pourra être prévue, en retour du travail produit par les personnes présentes.

2024 : déviation du sentier de randonnée du col (2 jours supplémentaires d'agents habilités pour la manipulation de matériel thermique)

Réalisé :
 Chantier réalisé avec 4 à 6 jeunes par jour et un animateur de l'Espace Jeunes de la Communauté de Communes :

- Déviation du sentier du Col de Blanc avec un linéaire de débroussaillage de 570m
- Réouverture d'un ancien chemin de charbonnier sur 580m
- Enlèvement d'anciennes protections de jeunes arbres en grillage



N°	O6	Partenariat afin d'utiliser les boisements du site comme support de formation à la gestion forestière "douce" à destination de propriétaires, lycées techniques, écoles...			
----	----	--	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	ONF, commune de Vesc, écoles forestières et gestion et protection de la nature		
---------------------	------	-------------	--	--	--

Zone d'application	Ensemble du site				
--------------------	------------------	--	--	--	--

<i>Temps CCDB prévisionnel 2024</i>		<i>Achats / presta. prévisionnels 2024</i>	- €	<i>Coût total prévisionnel 2024</i>	- €
<i>Temps CCDB passé 2024</i>	1,5	<i>Dépenses achats / presta. 2024</i>	- €		

Prévisionnel :

A partir de 2025 :

- Prise de contact avec les organismes de formation (écoles de type Sylva-campus, CFPF, associations de propriétaires forestiers...) avec définition des besoins ;
 - Définition des axes pédagogiques à développer et des actions forestières de l'aménagement supports ;
 - Formalisation des conventions de partenariat ;
 - Suivi des animations et chantiers écoles
- Conditions financières des écoles : à définir

Réalisé :

En vue de la mise en place de la gestion forestière, plusieurs contacts ont été entrepris :

- Une rencontre avec l'école Sylva Campus de Montélimar, avec visite terrain ;
- Une rencontre avec le CFPF, avec visite terrain prévue en janvier 2025.



SYLVA
CAMPUS



N° 08 Expérimentations pour une fréquentation du site respectueuse de la biodiversité, des activités (agriculture, activités sylvicoles...) et des propriétés privées

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	PNR, communes, propriétaires et exploitants riverains, ONF	
Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs			
Temps CCDB prévisionnel 2024		Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024 - €
Temps CCDB passé 2024	2,3	Dépenses achats / presta. 2024	- €	

Prévisionnel : Détail de l'action :

- Action d'expérimentation au titre du pastoralisme : signalétique expérimentale, installation de portillons adaptés... action évoquée pour mémoire, financée dans le cadre du Plan Pastoral Territorial ;
 - Action d'expérimentation en lien avec l'activité sylvicole : création de signalétique et panneaux temporaires pédagogiques ; action en lien avec l'aménagement forestier. Hypothèse d'une expérimentation durant le plan de gestion.
 - Action d'expérimentation en lien avec le respect des propriétés privés : Hypothèse d'une expérimentation durant le plan de gestion.
- Ce travail sera réalisé en partenariat avec le PNR qui a expérimenté des dispositifs de communication à destination des visiteurs basés sur les sciences comportementales ("nudges"), avec des retours intéressants à valoriser.
- Temps agent CCDB : 5j et éventuellement stage courte durée, chaque année, et à deux reprises.

Réalisé :

- Cette action initialement programmée en 2027 a été partiellement avancée, afin de s'adapter aux problématiques du moment et aux besoins des différents partenaires de la CCDB. Ainsi, cela s'est traduit par :
- La mise en place d'une signalétique en lien avec le Groupement Pastoral et l'estive : Création de panneaux temporaires d'information sur la mise en place de l'estive et sur le comportement face aux chiens de protection. Pose par la CCDB et le Groupement Pastoral aux principaux points d'accès de l'alpage de Miélandre.
 - La présence lors de deux réunions organisées par le PNR des Baronnies Provençales sur l'opération des écouguides



N°	O10	Améliorer, créer et gérer les stationnements en fonction des itinéraires et activités du site (randonnée, activité pédagogique...), en lien avec les propriétaires à proximité
----	-----	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Commune de Vesc, communes riveraines de Miélandre (CCDB et hors CCDB), propriétaires riverains
---------------------	------	-------------	--

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et territoire des communes riveraines		
--------------------	---	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	3	Achats / presta. prévisionnels 2024	5 250 €	Coût total prévisionnel 2024	5 876 €
Temps CCDB passé 2024	1,8	Dépenses achats / presta. 2024	- €		

Prévisionnel : Détail de l'action de la CCDB : réalisation par une entreprise de :

- Travaux sur le stationnement en bas du Col de Blanc sur 150m² (2 000€ de travaux), comprenant la pose d'une barrière en bas du col avec la signalétique 'et sur la piste forestière' (2150€ fourniture, 1 100€ de pose par barrière) ; Pose éventuelle d'une à deux tables de pique-nique ou fabrication avec bois sorti de coupes (non chiffré)
- Entretien du stationnement : Annuellement, fauche de 500m² du stationnement et de la prairie au printemps (0,5j), et de la totalité des 1 000m² à l'automne, entretien une fois par an des haies (1j) ;
- En fonction de l'étude du plan d'interprétation et de définition des points d'accès au site, amélioration et / ou création d'autres points de stationnement '(hypothèse d'un stationnement à 2000€)'
- Création, fourniture et pose de panneaux d'entrée du site sur les stationnements 'et de signalétique' :

Réalisé :

- **Réalisation de travaux de réouverture de la végétation sur la parcelle communale du futur parking au cœur du site, en bas du Col de Blanc (coupe de branches et petits arbres en marge, débroussaillage, fauche)**

A noter que les travaux de terrassement / reprofilage du stationnement et du chemin d'accès, la pose de barrières et d'un panneau d'entrée du site sont reportés à 2025.



N°	O12	Entretien et sécurisation des sentiers et chemins existants, entretien des points de vue remarquables et entretien de la signalétique d'orientation			
----	-----	---	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Structure d'éco volontariat, Espace jeunes lors d'opérations d'importance		
---------------------	------	-------------	---	--	--

Zone d'application	Ensemble des sentiers et chemins accessibles au public du site et ses environs directs (boucle de Miélandre, GRP sur le site et ses environs directs, boucles ENS...)				
--------------------	---	--	--	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	2	Achats / presta. prévisionnels 2024	300 €	Coût total prévisionnel 2024	724 €
Temps CCDB passé 2024	2,6	Dépenses achats / presta. 2024	- €		

Prévisionnel :

- Entretien des sentiers de randonnée classés PDIPR (Boucle de Miélandre, GRP tour de Pays),
- Relève et transmission des signalétiques défectueuses au CD26, entretien du marquage (2j/an)
- Suite au plan d'interprétation conduisant à différents aménagements, entretien des nouveaux sentiers, points de vue et autres équipements (+2j/an?)

En cas de réalisation de travaux avec matériel thermique en régie, prévoir l'intervention d'un agent formé avec équipement spécifique ou formation de l'agent en charge du site (montant à définir) et acquisition d'équipement (200€ environ), montant non inclus dans la fiche.

Réalisé :

- Entretien manuel des différents sentiers balisés du site (boucle de Miélandre et GRP sur Sainte-Guitte), et rafraichissement du marquage ;
- Réouverture d'un nouveau sentier empruntant une ancienne piste forestière de Sainte-Guitte, en vue de l'animation nature « oiseaux » ;
- Finalisation du travail réalisé avec le chantier Espace Jeunes de réouverture d'un ancien sentier de Charbonnier dans Combe Sombre ;
- Entretien par débroussaillage au pied du rocher Chauvins, pour les animations nature.



N°	O15	Anticipation des conflits d'usage et mise en place d'une cellule de gestion			
----	-----	---	--	--	--

Porteur de l'action	CCDB, Commune de Vesc	Partenaires	ACCA, FDC26, associations...		
---------------------	-----------------------	-------------	------------------------------	--	--

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs				
--------------------	---------------------------------------	--	--	--	--

<i>Temps CCDB prévisionnel 2024</i>	4	<i>Achats / presta. prévisionnels 2024</i>	- €	<i>Coût total prévisionnel 2024</i>	838 €
<i>Temps CCDB passé 2024</i>	1,4	<i>Dépenses achats / presta. 2024</i>	- €		

Prévisionnel :

- Organisation des activités cynégétiques en lien avec les différents usagers (signalétique chasse, dates...) : organisation d'une à deux réunions de concertation (1j/an), rédaction de comptes rendus, visite terrain, travail sur l'information anticipée du public sur le déroulement de battues, mise en œuvre du processus (réception de l'information des ACCA, mise à jour de site web / application...), relai auprès des sites de diffusion de randonnée d'information générale sur la chasse dans le site (2).
- Mise en place d'une cellule de gestion 'de l'ensemble 'des conflits d'usages '(interaction avec l'exploitation forestière, respect des propriétés privées...)' : Temps d'animation pour la gestion des conflits, avec l'organisation éventuelles de réunions / rencontres avec les différents acteurs concernés, en lien étroit avec la commune de Vesc, propriétaire du site. La part relative au pastoralisme relève du financement dans le cadre du Plan Pastoral Territorial.

Réalisé :

- Deux réunions d'organisation de la chasse aux sangliers sur le site avec l'ACCA de Vesc avec les sujets suivants : nombre de battues (6 par an), définition des jours de battues (les samedi matin jusqu'à 13h30, hors vacances scolaires), l'information préalable aux battues, la signalisation des battues et des postes, la question des miradors, une dérogation pour la saison 2023 / 2024 pour faire passer les chiens dans la partie Sainte-Guite pour sortir les sangliers au regard des dégâts importants observés
- Echanges avec les propriétaires riverains et un randonneur concernant une plainte déposée par ce dernier sur l'application de randonnée Suricate



N°	A1	Suivre la mise en œuvre des actions, le budget et les subventions, organiser le comité de gestion et autres réunions, communiquer, réaliser les rapports d'activité
----	----	---

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	Commune de Vesc
---------------------	------	-------------	-----------------

Zone d'application	Ensemble de l'ENS et environs directs		
--------------------	---------------------------------------	--	--

Temps CCDB prévisionnel 2024	40	Achats / presta. prévisionnels 2024	- €	Coût total prévisionnel 2024	12 109 €
Temps CCDB passé 2024	68.7	Dépenses achats / presta. 2024	377 €	Détail : Sac à dos, lampe, pantalon, gilets sécurité, Polos, Polaire	

Prévisionnel :
 Temps prévisionnel pour le chargé de mission du site : 30j
 Temps prévisionnel pour le responsable de service : 10j/an
 Frais généraux basés le taux des financements européens de 15% de la masse salariale (frais de bureau, fournitures de bureau, informatique, temps agent de secrétariat et comptabilité...)

Réalisé :
Temps passé par le chargé de mission :
 - Animation territoriale / organisation planification : 9j
 - Comité de gestion : 3.4j
 - Communication, en lien avec les autres acteurs du site : 11j
 - Coordination, réunion des services : 15.3j
 - Entretien matériel/locaux : 2,3j
 - Prospective, ingénierie de projet : 0,7j
 - Rapport activité : 6.1j
 - Suivi financier : 10,7j
Temps passé par la responsable de service : 10.2j

Frais généraux de 15% (frais de bureau, fournitures de bureau et petit matériel de terrain, temps agent de secrétariat et comptabilité...)

A noter que l'ensemble des frais de réception pour la signature de la convention avec le Département de la Drôme ont été pris en charge par ce dernier.



N°	A2	Echanges et partenariats avec les autres gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles, plus largement d'espaces protégés et porteurs de politiques ayant un lien avec le site (biologique, géographique, pédagogique...)
----	----	--

Porteur de l'action	CCDB	Partenaires	CD26 et autres gestionnaires d'espaces naturels		
Zone d'application	Départements de la Drôme et limitrophes				
Temps CCDB prévisionnel 2024		2	Achats / presta. prévisionnels 2024		- €
Temps CCDB passé 2024		3,8	Dépenses achats / presta. 2024		- €
				Coût total prévisionnel 2024	464 €

Prévisionnel :

Echanges, visites de sites et partenariats avec les autres gestionnaires d'Espaces Naturels Sensibles plus largement d'espaces protégés et porteurs de politiques ayant un lien avec le site (biologique, géographique, pédagogique...), ainsi que les élus en charge : CD26, communes, LPO, PNR BP et Vercors... (2j/an)

Réalisé :


- Suite à l'arrivée d'une nouvelle chargée de mission et d'un besoin de coordination entre les programmes, échanges avec la commune de Dieulefit concernant l'ENS de Saint-Maurice sur les sujets suivants : mutualisation d'études, gestion pastorale de Saint-Maurice, révision du plan de gestion de Saint-Maurice, animations nature, livret de découverte de Saint-Maurice...

- Echanges avec la DDT dans le cadre de la Stratégie Aires Protégées




- **Graphique synthétique du temps passé par le chargé de mission**

Nombre de jours par thème du plan de gestion



Nombre de jours par type d'intervention



3/ Bilan en termes de temps passé et financier (données au 31/12/2024)

Le bilan au 31 décembre 2024 est de 4 150€ en dessous du prévisionnel, du fait de la non réalisation des actions d'aménagement du stationnement et du décalage de l'élaboration du plan d'interprétation. Il a été demandé au Département de la Drôme une prolongation du dossier 2024 sur 2025 pour les opérations d'investissement, afin de pouvoir consommer l'ensemble de l'enveloppe allouée.

	<i>Nombre de jours CCDB</i>	<i>Coût agent + frais généraux (15%)</i>	<i>Frais de déplacement</i>	<i>Achats / Presta. / indem. Stage TTC</i>
Prévisionnel 2024	131	30 431 €	720 €	11 785 €
Total prévisionnel TTC	42 936 €			
Réalisé 2024 au 31/12/2024	157,2j - 11j pris sur le dossier de subvention 2023	33 905	490	4 391 €
Total réalisé TTC	38 786 €			
Différence	-14,95	- 3 474 €	230 €	5 808 €
	4 150 €			

Pour mémoire, le taux de subvention du Département de la Drôme est de 60%.

L'Etat a accordé une aide de 7 208€ pour les 5 années du plan de gestion, correspondant à certaines actions de suivis de la faune et la flore. Un dossier est en attente pour un second dossier Fonds vert de l'Etat sur des actions d'investissement, pour un montant de 19 904€. Cela permettrait d'atteindre près de 70% d'aide sur l'ensemble du plan de gestion.